

Приложение №1 к приказу № 01.10-109/3
от 01.09.2023

План мероприятий по реализации регионального пилотного проекта по профилактике буллинга
в МАОУ г. Иркутска ОК Лесной

№	Вид деятельности в рамках проекта	ФИО, должность ответственного сотрудника	Сроки	Содержание обязанностей участников проекта
1.	Проведение установочного совещания с педагогами по реализации регионального пилотного проекта по профилактике буллинга «Новое школьное пространство»	Лазарева К.И., заместитель директора	Сентябрь 2023 г.	Подготовка протокола совещания
2.	Проведение информационной кампании о реализации проекта среди обучающихся и родителей	Харитонов Е.Н., советник директора по воспитанию, классные руководители	Октябрь 2023 г.	Подготовка раздаточных материалов (Что такое «буллинг», телефон доверия, и т.п.)
3.	Актуализация информации с педагогическим работниками, обучающимися и родителями о «Антибуллинговой хартии»	Лазарева К.И., заместитель директора, Харитонов Е.Н., советник директора по воспитанию, классные руководители	Октябрь 2023 г. – май 2024 г.	Создание в образовательной организации «Антибуллинговой хартии»
4.	Актуализация информации с педагогическим работниками о «Школьный ориентир»	Лазарева К.И., заместитель директора, классные руководители	Октябрь 2023 г. – май 2024 г.	Создание в образовательной организации «Школьного ориентира»
5.	Внедрение в образовательной организации «Театра дружбы» и профилактической квест-игры «Класс#ВместеДружба»	Лазарева К.И., заместитель директора, классные руководители, Середина О.В., педагог - психолог	Октябрь 2023 г. – май 2024 г.	Разработка сценариев «Театра дружбы» и проведение профилактической квест-игры «Класс#ВместеДружба»

6.	Проведение практического совещания с педагогами по реализации регионального пилотного проекта по профилактике буллинга «Новое школьное пространство»	Лазарева К.И., заместитель директора	Март 2024 г.	Выставление информации на сайт ОО
7.	Проведение анкетирования обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом, анализ результатов обратной связи	Лазарева К.И., заместитель директора, Лазарева Ю.Д., социальный педагог	Май 2024 г.	Подготовка аналитической справки о реализации проекта